Zadanie

Wykorzystując metody rachunkowe i statystyczne:
- zaplanuj dostawy oraz oblicz koszty kontraktu,
-  oblicz maksymalną wartość ewentualnej szkody w wyniku zdarzeń losowych,
- oblicz prawdopodobieństwo szkody w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, wypadek drogowy, zalanie wykopu, kradzież materiału budowlanego, awaria urządzeń. Określ zdarzenia pewne celem wyliczenia franszyzy redukcyjnej i integralnej dla potrzeb ubezpieczenia kontraktu, oszacuj wysokości franszyzy,
- za pomocą dostępnych narzędzi (Google Maps, Targeo, Geoportal) zaplanuj miejsce sztucznego kamieniołomu oraz miejsca składowania odpadów obojętnych (piasek, ziemia), które w ramach recyklingu powrócą na budowę. Dla ułatwienia informuję, że w okolicy znajdują się obiekty Agencji Mienia Wojskowego (place manewrowe, poligony i koszary),
- oblicz i zaplanuj ilość niezbędnych maszyn takich jak: samochody ciężarowe, koparki, spychacze (stosujemy metody matematyczne i statystyczne)
Do obliczenia przyjmij następujące dane o charakterze stałym:
1) [bookmark: _GoBack]Koszt kruszywa – piasek  - 10,00 zł Mg (t) loco kopalnia (odległość kopalni – 28 km)
2) Koszt kruszywa – tłuczeń – 100,00 zł Mg (t) loco sztuczny kamieniołom
3) Czas realizacji kontraktu 18 miesięcy w rozkładzie procentowym zawansowania robót:
1 miesiąc 3%
2 miesiąc 6%
3 miesiąc 15%
4 miesiąc 25%
5 miesiąc 30%
6 miesiąc 40%
7 miesiąc 45%
8 miesiąc 50%
9 miesiąc 60%
10 miesiąc 70%
11 miesiąc 75%
12 miesiąc 80%
13 miesiąc 85%
14 miesiąc 90%
15 miesiąc 93%
16 miesiąc 95%
17 miesiąc 97%
18 miesiąc 100%
4) Koszt 1 godziny pracy maszyny budowlanej – 4,01 zł
5) Koszt 1 km przejazdu samochodem ciężarowym 5,00 zł
6) Koszt 1 dnia pracy osoby fizycznej 200 zł /8 godz.
7) Pojemność łyżki koparki 1,20m3 lub 0,60m3
8) Wymiary lemiesza spycharki (mm)1500x4000(wys. x dł.)
9) Koszt składowania gruntu (gruzu) na wysypisku komunalnym 10 zł Mg (t). Gęstość gruntu (gruzu, humusu i innych frakcji do utylizacji) – 2000kg/m3 
10) Koszt pompowania – 10 zł/h
11) Rurociągi koszt materiału (wszystkie rodzaje) – 100 zł/mb
12) Koszt Betonu – 100 zł/m3
13) Kostka brukowa koszt – 20 zł/m2
14) Pręty zbrojeniowe koszt – 50 zł/Mg (t)
15) Włazy żeliwne koszt – 400 zł/szt.
16) Deski koszt – 10 zł/m2
17) Kręgi włazowe koszt 300 zł/szt.
18) Studnia koszt – 1000,00 zł/szt.
19)  Płyty prefabrykowane koszt – 100 zł/szt.
20) Papa i lepik koszt – 25zł/m2
21) Emalie i izolacje koszt 40 zł/m2
22) Kanały rurowe betonowe i kamionkowe koszt – 100 zł/mb
23) Bariery metalowe koszt 150 zł/m
24) Przepustowość drogi dojazdowej, dzienna (dotyczy pojazdów ciężarowych):
Godziny:
00.00 – 07.00 – pełna (1 pojazd na minutę)
	07.00 – 12.00 – ograniczona (1 pojazd na godzinę)
	12.00 – 14.00 – ograniczona (2 pojazdy na godzinę)
	14.00 – 18.00 – ograniczona (1 pojazd na godzinę)
	18.00 – 22.00 – ograniczona (6 pojazdów na godzinę)
	22.00 – 00.00 – pełna (1 pojazd na minutę)
25) Maksymalny nacisk na oś pojazdów poruszających się po drodze: 10 Mg (t)
26) Parametry techniczne pojazdów istotne dla obliczeń: 
Pojemność naczep samochodowych – 40m3
Ładowność naczep samochodowych – 24 Mg (t)
Konstrukcyjny nacisk na oś przy maksymalnej ładowności – 12 Mg (t)
27) Koszty zarządu ogólne (koszty zarządy firmy w przeliczeniu na 1 kontrakt w ujęciu miesięcznym):
10 000,00 zł/miesiąc
28) Koszty nadzoru:
Kierownik budowy :
Wynagrodzenie -`15 000,00 zł miesięcznie
Pojazd służbowy – 5000,00 zł miesięcznie (wszystkie koszty pojazdu)
Personel kluczowy (inżynierowie, kierownicy robót itp.)
Wynagrodzenie (3 etaty) – 3x 10 000,00 zł/ miesięcznie
Pojazdy służbowe:
3x 4000,00 zł/ miesięcznie (wszystkie koszty)

29) Koszty ogólne budowy:
Zaplecze (kontenery biurowe, biura wynajęte w budynkach, opłaty eksploatacyjne, materiały biurowe itp.) 20 000,00 zł/ miesięcznie
Wynagrodzenie obsługi biurowej:
Sekretarka – 5000,00 zł/miesięcznie 
